

Zarządzenie nr 32.2018  
Burmistrza Gminy Brwinów  
z dnia 10. kwietnia 2018 roku

**w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Jednostki Realizującej Projekt (JRP) pn „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni”**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brwinów stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 80/2017 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 18 grudnia 2017 r. zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Jednostki Realizującej Projekt (JRP) pn „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Brwinów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
Gminy Brwinów  
*Arkaadiusz Kosinski*

RADCA PRAWNY

*Tatiana Zdrańska*  
4692

04.04.2018

Zastępca Burmistrza  
Gminy Brwinów

*Sławomir Walendowski*  
Sławomir Walendowski

Załącznik  
do Zarządzenia nr 32....  
Burmistrza Gminy Brwinów  
z dnia 12 kwietnia 2012 r.

## **Regulamin organizacyjny Jednostki Realizującej Projekt (JRP) pn „Kolejny etap rewitalizacji paku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni”**

### §1

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) stanowi zespół zadaniowy utworzony w obrębie struktur Urzędu Gminy Brwinów, odpowiedzialny za wdrożenie i realizację projektu pn „Kolejny etap rewitalizacji paku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni”.

### §2

JRP odpowiada za całościowe zarządzanie projektem od fazy początkowej aż do jego zakończenia, a w szczególności za:

- a) zarządzanie projektem w całym okresie jego realizacji na zasadach i warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie,
- b) reprezentowanie beneficjenta we wszystkich sprawach organizacyjnych, technicznych, prawnych i finansowych związanych z realizacją projektu,
- c) koordynację wszystkich działań w zakresie realizacji części technicznej, pełnienia nadzorów wykonawczych oraz w zakresie prowadzenia monitoringu realizacji projektu,
- d) prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej,
- e) sporządzanie i przedstawianie raportów dotyczących realizacji projektu oraz dokumentacji związanej z uruchamianiem płatności i rozliczeń,
- f) dokonywanie czynności odbiorowych, egzekwowanie i dochodzenie od wykonawców robót i usług oraz należnych odszkodowań i kar,
- g) gromadzenie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją projektu,
- h) promocję projektu.

### §3

1. Pracami JRP kieruje Kierownik JRP.
2. Kierownik JRP jest bezpośrednim przełożonym dla wszystkich pracowników realizujących zadania w ramach JRP.
3. Kierownik JRP podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Projektu.
4. W zakresie zadań i czynności objętych projektem, Pełnomocnik ds. Projektu jest bezpośrednim przełożonym Kierownika JRP.
5. W przypadku nieobecności Kierownika JRP, pracami JRP kieruje bezpośrednio Pełnomocnik ds. Projektu lub wyznaczona przez niego osoba, nie dłużej jednak, niż przez 30 dni.
6. W sytuacji nieobecności Kierownika JRP przekraczającej 30 dni, Burmistrz Gminy Brwinów powołuje na to stanowisko inną osobę w drodze zarządzenia.

### §4

1. Dokumenty niezastrzeżone przepisami prawa oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Brwinów do wyłącznego podpisu Burmistrza Gminy Brwinów lub do wyłącznego podpisu Pełnomocnika ds. Projektu, podpisuje Kierownik JRP.
2. Pracownicy realizujący zadania w ramach JRP podpisują pisma zgodnie z upoważnieniami imiennymi lub wynikającymi z indywidualnych zakresów czynności.

1. Pracownicy realizujący zadania w ramach JRP zobowiązani są stosować wszelkie obowiązujące Wytyczne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz, odpowiednio, regulacje wewnętrzne obowiązujące w Urzędzie Gminy Brwinów, wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Gminy Brwinów, w tym w szczególności Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Brwinów oraz Zasady (polityki) rachunkowości, w tym zakładowego planu kont. zasad rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych.

2. Na potrzeby odpowiedniego stosowania regulacji wewnętrznych, o których mowa w ust. 1 przyjmuje się, że stanowisko Kierownika JRP odpowiada stanowisku Kierownika Referatu. Do pozostałych pracowników realizujących zadania w ramach JRP znajdują odpowiednio zastosowanie regulacje dotyczące pracowników właściwych merytorycznie referatów.

**BURMISTRZ**  
Gminy Brwinów  
  
**Arkadiusz Kosiński**