

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2010 R.

Na dzień 31.12.2010 r. w budżecie gminy Brwinów plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wyniósł ogółem 252.696 zł. W 2010 r. faktyczne wydatki wyniosły 105.411,35 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawiała się następująco:

Sołectwo Biskupice

Planowane przedsięwzięcia polegały na zakupie wyposażenia do strażnicy OSP Biskupice. Na ten cel zaplanowano kwotę 12.100 zł, wydatkowano 10.206,82 zł. Plan wydatków zrealizowano w 84,35% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Czubin

Planowane przedsięwzięcia polegały na uzupełnieniu punktów świetlnych oświetlenia ulicznego oraz zakupie i montażu tablicy informacyjnej. Na te cele zaplanowano kwotę 11.000 zł, wydatkowano 2.000 zł. Plan wydatków zrealizowano w 18,18% (merytoryczna realizacja wyniosła 100% - zakup i montaż tablicy informacyjnej, 0% - uzupełnienie punktów świetlnych).

Sołectwo Domaniew

Planowane przedsięwzięcia polegały na budowie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego. Na ten cel zaplanowano kwotę 20.300 zł, wydatkowano 0 zł. Plan wydatków zrealizowano w 0% (merytoryczna realizacja wyniosła 0%).

Sołectwo Falęcín

Planowane przedsięwzięcia polegały na zakupie żużlu do remontu drogi i jej wyrównaniu. Na ten cel zaplanowano kwotę 10.140 zł, wydatkowano 0 zł. Plan wydatków zrealizowano w 0% (merytoryczna realizacja wyniosła 0%).

Sołectwo Kanie

Planowane przedsięwzięcia polegały na wymianie oświetlenia w bibliotece w Otrębusach, organizacji festynów dla mieszkańców oraz sprzątnięciu lasu i wsi. Na ten cel zaplanowano kwotę 27.510 zł, wydatkowano 27.110 zł. Plan wydatków zrealizowano w 98,55% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Koszajec

Planowane przedsięwzięcia polegały na zakupie wiaty przystankowej i tablicy informacyjnej. Na ten cel zaplanowano kwotę 9.709 zł, wydatkowano 6.517,23 zł. Plan wydatków zrealizowano w 67,13% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Kotowice

Planowane przedsięwzięcia polegały na uzupełnieniu punktów świetlnych oświetlenia ulicznego. Na ten cel zaplanowano kwotę 9.000 zł, wydatkowano 0 zł. Plan wydatków zrealizowano w 0% (merytoryczna realizacja wyniosła 0%).

Sołectwo Krosna

Planowane przedsięwzięcia polegały na uzupełnieniu i budowie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego. Na ten cel zaplanowano kwotę 14.140 zł, wydatkowano 0 zł. Plan wydatków zrealizowano w 0% (merytoryczna realizacja wyniosła 0%).

Sołectwo Miłęcin

Planowane przedsięwzięcia polegały na uzupełnieniu i budowie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego. Na ten cel zaplanowano kwotę 10.000 zł, wydatkowano 0 zł. Plan wydatków zrealizowano w 0% (merytoryczna realizacja wyniosła 0%).

Sołectwo Moszna

Planowane przedsięwzięcia polegały na zakupie tablicy informacyjnej oraz zakupie i montażu wiat przystankowych. Na ten cel zaplanowano kwotę 12.000 zł, wydatkowano 9.616,46 zł. Plan wydatków zrealizowano w 80,14% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Otrębusy

Planowane przedsięwzięcia polegały na prowadzeniu strony internetowej, sprzątnięciu parku, wykonaniu i montażu tablic informacyjnych, remoncie toalet w bibliotece, dofinansowaniu koncertu i wymianie okien w świetlicy GOK. Na ten cel zaplanowano kwotę 27.510 zł, wydatkowano 23.185,20 zł. Plan wydatków zrealizowano w 84,28% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Owczarnia

Planowane przedsięwzięcia polegały na edukacji ekologicznej, kulturalno-oświatowo-sportowej mieszkańców. Na ten cel zaplanowano kwotę 27.510 zł, wydatkowano 1.112,59 zł. Plan wydatków zrealizowano w 4,04%. Trudno określić realizację merytoryczną.

Sołectwo Parzniew

Planowane przedsięwzięcia polegały na organizacji wiejskiego boiska sportowego oraz wykonaniu projektu kortu i boiska. Na ten cel zaplanowano kwotę 27.500 zł, wydatkowano 0 zł. Plan wydatków zrealizowano w 0% (merytoryczna realizacja wyniosła 0%).

Sołectwo Terenia

Planowane przedsięwzięcia polegały na partycypacji w budowie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego oraz partycypacji w edukacji ekologicznej mieszkańców. Na ten cel zaplanowano kwotę 6.767 zł, wydatkowano 131,50 zł. Plan wydatków zrealizowano w 1,94% (merytoryczna realizacja – trudna do określenia).

Sołectwo Żółwin

Planowane przedsięwzięcia polegały na zakupie wiat przystankowych, kosi spalinowej dla OSP Żółwin, wymianie okien w OSP Żółwin, sprzątnięciu, koszeniu i odśnieżaniu, partycypacji w edukacji ekologicznej mieszkańców, uzupełnieniu punktów świetlnych oświetlenia ulicznego, organizacji pikniku rodzinnego. Na ten cel zaplanowano kwotę 27.510 zł, wydatkowano 25.531,55 zł. Plan wydatków zrealizowano w 92,81% (merytoryczna realizacja - nie zrealizowano tylko 1 zadania).

Wykonanie planu przedsięwzięć w ramach Funduszu sołectkiego wynosi ogółem 41,71%.

Rok 2010 to pierwszy rok funkcjonowania Funduszu sołectkiego w nowej formie. Realizacja tego zadania przez Gminę budziła wiele wątpliwości i rodziła wiele trudności. Podobna sytuacja wystąpiła w bardzo wielu gminach w całym kraju. Jest to w znacznym stopniu przyczyna nie wykonania planu wydatków w wielu sołectwach.

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

Burmistrz
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński